



**Карточка проекта «Оптимизация процесса обмена информацией между педагогами
МАОУ «СОШ№30г. Челябинска»**

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: руководитель МАОУ «СОШ№30г. Челябинска»
Владелец процесса: Шадрина Е.В.
Периметр проекта: МАОУ «СОШ№30г. Челябинска, «Сферум»
Границы процесса: от момента поступления информации до ее реализации
Руководитель проекта: Вельможина Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР
Команда проекта: Хотяенкова Наталья Ильинична, учитель начальных классов,
Зырянова Светлана Сергеевна, педагог-организатор ОБЖ, Юрченко Ольга Павловна, учитель математики
Кутепова Светлана Валерьевна, учитель русского языка и литературы,
Нусратуллина Ирина Александровна, учитель информатики.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение должностных инструкций учителя

Последствия: некачественной выполнение должностных обязанностей педагогическими работниками.

Причины возникновения: отсутствие единой информационной среды для обмена информацией

Ценность для заказчика: качественной выполнение должностных обязанностей.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сообщество на платформе «Сферум» для обмена информацией	отсутствие	наличие
Алгоритм пополнения и обновления кейсов документов	отсутствие	наличие
Временные затраты на обмен информацией	48 часов	не более 30 минут

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.02.2023г-15.03.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 09.02.2023-17.02.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 20.02.2023-28.02.2023
разработка плана реализации проекта – 01.03.2023-15.03.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 16.03.2023г
4. Внедрение улучшений – 17.03.2023-24.03.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.03.2023-30.03.2023
6. Защита и закрытие проекта – 31.03.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова