


**Карточка проекта «Оптимизация процесса обмена информацией между педагогами
МАОУ « СОШ№30г. Челябинска»**

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию


/ С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска


/ С.В. Портыев

1. Выявленные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: руководитель МАОУ «СОШ№30г. Челябинска»
Владелец процесса: Шадрина Е.В.
Периметр проекта: МАОУ «СОШ№30г. Челябинска. «Сферум»
Границы процесса: от момента поступления информации до ее реализации
Руководитель проекта: Вельможина Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР
Команда проекта: Хотиненкова Наталья Ильинична, учитель начальных классов,
Зырянова Светлана Сергеевна, педагог-организатор ОБЖ, Юрченко Ольга Павловна, учитель математики
Кутелова Светлана Валерьевна, учитель русского языка и литературы,
Нуратуллина Ирина Александровна, учитель информатики.

Ключевой риск: нарушение должностных инструкций учителя

2. Обоснование выбора

Последствия: некачественной выполнение должностных обязанностей педагогическими работниками.

Причины возникновения: отсутствие единой информационной среды для обмена информацией
Ценность для заказчика: качественной выполнение должностных обязанностей.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сообщество на платформе «Сферум» для обмена информацией	отсутствие	наличие
Алгоритм пополнения и обновления кейсов документов	отсутствие	наличие
Временные затраты на обмен информацией	48 часов	не более 30 минут

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.02.2023г.-15.03.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 09.02.2023-17.02.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 20.02.2023-28.02.2023
разработка плана реализации проекта –01.03.2023-15.03.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 16.03.2023г
4. Внедрение улучшений –17.03.2023-24.03.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта –27.03.2023-30.03.2023
6. Защита и закрытие проекта – 31.03.2023

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска


/ Е.В. Петрова